

FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Eszközbeszerzés, notebookok a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	13 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Első negyedév
2.	Eszközbeszerzés, monitorok a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	12 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Első negyedév
3.	Eszközbeszerzés, telefonok a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	14 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Első negyedév
4.	Eszközbeszerzés, tárgyaló konferenciaközpont a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
5.	Eszközbeszerzés, TV készülék a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
6.	Gépjármű bérlete a DIMOP Plusz-2.1.2 és DIMOP Plusz-2.1.3 projektekben	5 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév

7.	Eszközbeszerzés, vizuáltechnikai eszköz a DIMOP-2.1.2 projektben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
8.	Agilis módszertani irányítási, dokumentálási és tesztelési informatikai szakértői kapacitás biztosítása a DIMOP Plusz-2.1.2 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
9.	Agilis módszertani irányítási, dokumentálási és tesztelési informatikai szakértői kapacitás biztosítása a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
10.	Az ENAP rendszer megvalósításához és működtetéséhez kapcsolódó informatikai és rendszerszervezői szakértői tevékenységek ellátása a DIMOP Plusz-2.1.2 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
11.	A KEP rendszer megvalósításához és működtetéséhez kapcsolódó informatikai és rendszerszervezői szakértői tevékenységek ellátása a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
12.	Energetikai Adatszolgáltató Platform (ENAP) fejlesztése a DIMOP Plusz-2.1.2 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
13.	Közüntézményi Energiamededzsment Platform (KEP) fejlesztése a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
14.	Épületenergetikai felmérés és audit szolgáltatás biztosítása a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév

15.	Energiamenedzsment rendszer bevezetési tanácsadás, szoftverlicenz szállítás, eszközszállítás köznevelési intézmények számára a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
16.	Energiamenedzsment rendszer bevezetési tanácsadás, szoftverlicenz szállítás, eszközszállítás egészségügyi intézmények számára a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
17.	Energiamenedzsment rendszer bevezetési tanácsadás, szoftverlicenz szállítás, eszközszállítás közszolgáltatási intézmények számára a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
18.	Energiamenedzsment IoT eszközszállítás a DIMOP Plusz-2.1.3 projektben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
19.	Kommunikációs feladatok ellátása a DIMOP Plusz 2.1.2 projektben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
20.	Kommunikációs feladatok ellátása a DIMOP Plusz 2.1.3 projektben	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
21.	Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer bevezetés a vonatkozó Korm. határozat alapján	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév